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A Gestdo de Projectos tem adquirido papel de crescente importancia no aumento da
eficiéncia das Organizagbes e ¢é, cada vez mais, encarada como uma
responsabilidade da Direccdo e da Gestdo. A sua filosofia tem aplicagao, cada vez
mais generalizada a projectos de qualquer dimensdo, nomeadamente, de
investimento, de implementacdao ou melhoria de sistemas e processos, de inovagao.

A Gestdo de Projectos adquire importancia e adesdo crescente entre todos os que
gerem ou participam em actividades nd&o repetitivas e temporarias,
nomeadamente:

Introducdo de tecnologias e processos e sua melhoria;

Concepcao e implementacdo de sistemas de gestdo;

Actividades no ambito de acgbes de consultoria;

Projectos de investimento;

Projectos de qualquer dimensao, para realizacao de obras ou eventos.

Os métodos da Gestdo de Projectos aplicam-se também a gestdo de actividades,
em equipa e individuais. Assim, potenciam enormemente o desempenho de todos
os que tém fungdes de gestdo, a qualquer nivel.

1 FUNDAMENTOS E PRINCIPIOS DA GESTAO DE PROJECTOS

1.1 Dimensdes do Projecto

1.2 Ambito da Gestdo de Projectos

1.3 Principios da Gestdo de Projectos

1.4 Fungdes e Perfil do Chefe de Projecto
1.5 Organizacao da Equipa de Projecto

2 GESTAO DE ACTIVIDADES E DE RECURSOS

2.1 Planeamento, Programacdo e Controlo de Sequéncias de Actividades

2.2 A Programacao de Sequéncias de Actividades - O Método do Caminho Critico
2.3 A Gestao dos Recursos Afectos as Actividades

2.4 Orcamentacdo e o Controlo de Execucdo Orcamental

3 O "MICROSOFT PROJECT” NA GESTAO DE PROJECTOS

.1 O “Microsoft Project” na Programacao de Actividades

.2 O “Microsoft Project” na Gestdao de Recursos

.3 O “Microsoft Project” na Gestdo de Multiplos Projectos

.4 O “Microsoft Project” no Controlo da Execucao de Actividades



